

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鹿児島県	東串良町	東串良	岩弘	※ すでに実質化していると判断							
			池之原								
			川西								
			新川西								
			川東								
		下伊倉	下伊倉				①	②	③	④	⑤
							→	→	→	→	→

人・農地プランの実質化の取組

- ① 実施体制の整備
- ② アンケートの実施
- ③ 地図化による現況把握
- ④ 話し合い
- ⑤ プランの取りまとめ手続